
Impressie benodigde tijd voor het vervangen van voegovergangen in nachten.
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Vrijgeven werkvak t.b.v. verwijderen verkeersafzetting X X

VERWIJDEREN ASFALT DEKLAAG / TERUGBRENGEN NIEUWE DEKLAAG

AANBRENGEN NOSING JOINTS 1.2B (met lijmankers)
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Verwijderen bekisting

Aanbrengen rubber afdichting

Aanbrengen sinusplaten (alleen concept 1.2b2)

Boren van gaten t.b.v. constructieve lijmankers

Verlijmen ankers / wapening

Aanbrengen bekisting incl. schampranden

Reinigen bekisting en stortklaar maken

Aanbrengen en afwerken staalvezelbeton (max. 12 cm dikte)

Uitzetten en inzagen asfalt t.b.v. inbouw voegovergangen

Verwijderen asfalt t.b.v. creeren voegsponning

Stralen hechtvlakken

Stellen staalconstructie

Uithardingstijd (snelle) staalvezelbeton

Beschrijving activiteiten

VERWIJDEREN BESTAANDE (HARDE) VOEGOVERGANGEN

Vrijgeven werkvak, terugplaatsen geleiderail en verwijderen afzetting

NACHT 1 NACHT 2 ASFALTEREN NACHT 3 NACHT 4

Werkvak afgezet en toegankelijk voor werkzaamheden

Starten inzagen

Verwijderen & opruimen (harde) voegovergangen (2 st)

Afdekken ondergrond / voegspleet & aanbrengen tijdelijk asfalt

Afkoelen tijdelijk asfalt

Werkvak afgezet en toegankelijk voor werkzaamheden

Verwijderen geleiderail t.p.v. voegovergangen

Uitgangspunten:

Voor 1 kunstwerk met 2 voegovergangen

Lengte voegovergangen 2x ~15 meter (2 rijstroken + vluchtstrook + 
schampranden)

Planning zowel met als zonder sinusplaten inzichtelijk gemaakt.

Enige optimalisatie mogelijk door inzet van (nog) meer mensen, maar 
hiermee neemt het risicoprofiel toe. Er is geen tijd voor ongewenste 
gebeurtenissen.

VL VL VL VL

Werkvak Werkvak Werkvak Werkvak

Voor met name dit tijdsblok zijn er verschillen in de aanpak en bijbehorende minimale bouwtijd tussen verschillende bedrijven. Het kan in de 
weergegeven tijd (en soms nog iets sneller) echter geldt hierbij de kanttekening dat er geen tijd beschikbaar is om kwalitatief goed te anticiperen op 
ongewenste gebeurtenissen. Het is onmogelijk om generiek te stellen dat het uitvoeren deze werkzaamheden niet mogelijk is in nachten omdat de 
praktijk laat zien dat het mogelijk gemaakt kan worden. Het zal duidelijk zijn dat dit gepaard gaat met een ander risicoprofiel dan wanneer de 
werkzaamheden worden uitgevoerd in een weekendafzetting, of buiten het verkeer uitgesmeeerd over bv. een volledige werkweek.

Nummers staan voor
"voegovergang 1 / 
voegovergang 2"

Voorbeeldplanning 1.2b 1-6-2017
Platform Voegovergangen en Opleggingen

Werkgroep 2 Voegovergangen


